




REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVA - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E DEÇANIT
MUNICIPALITY OF DEÇANI - OPSTINA DEÇANI



ANEKSI I KONTRATËS

Datë :14.05.2020



NË MES TË :

***Kuvendit Komunal në Deçan (në vazhdim "Autoritet Kontraktues") rr. Sheshi
"Mentor Tolaj" në njerën anë:
dhe***

**"Lika trade SH.P.K. ,, -Deçan (në vazhdim "Kontraktuesi"), që e përfaqson Sali Likaj
në tekstin e më tej m kontraktuesi jan pajtuar:**

Objekti i kontratës

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën bazë për –
,, Asfaltimin e rrugëve në Deçan (Drenoc, Arif Mahmutdemaj në Strelle i Ulët, Ramosaj dhe
Demhasaj në Carrabreg i poshtem, Dubovik dhe Agron Hulaj në Prejlep),, nr. Prokurimi 631
18 020 511/5, nr. i kontratës - me nr. 02/16881 të dt 12.06.2018 dhe kontrata bazë është e
vlefshme. Gjithashtu duke u bazuar në kryerjen e suksesëshëm të punëve nga kontraktuesi dhe
kerkesës së punëdhënësit të lejuar nga organi mbikqyrës- menaxheri i projektit palët reciprokisht
pajtohen që të lidhin kontratë për punë shtesë për kryerjen e projektit e që gjatë implementimit
të projektit janë paraqitur punë shtesë ku pa kryerjen e tyre nuk mund të realizohet projekti (puna)
në tërësi që përfshinë: Rruga Haxhi Imeri në fshatin Dubovikë, Degëzimi i I-rë dhe i II-të
në rrugën Vëllezërit Gërvalla në fshatin Dubovikë, Degëzimi i III-të, IV-të dhe V-të në
rrugën Vëllezërit Gërvalla në fshatin Dubovikë, Degëzimi i VI-rë dhe i VII-të në rrugën
A. Shala në fshatin Dubovikë, Degëzimi i VIII-të, IX-të dhe X-të në rrugën A. Shala në
fshatin Dubovikë, Degëzimi i XI-të i rr. A. Shala (Te Shkolla) në fshatin Dubovikë,
Degëzimi i XII-të i rr. V. Gërvalla në fshatin Dubovikë, Degëzimi i XIII-të i rr. V. Gërvalla
në fshatin Dubovikë, Aneksi i I-rë i Aksit 88 në fshatin Dubovikë, Aneksi i II-të i Aksit 88
në fshatin Dubovikë, Aneksi 1 i rrugës Miftar Bajraktari në fshatin Isniq, Aneksi 2 i

rrugës Miftar Bajraktari në fshatin Isniq, Punimi i kanalit në Naim Bajraktari - Aksi 113 në Isniq, Kanali i betonit dhe muri mbrojtës në Aksin 23 në Isniq gjithnji sipas paramasës dhe paralogarisë për punët shtesë dhe ofertës financiare , gjithnji sipas paramasës dhe paralogarisë për punët shtesë dhe ofertës financiare.

Kjo është përcaktuar me nenin 35.alineja 1,2 LPP nr.04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92 si dhe bazuar në kontratën nr. 02/16881 të dt 12.06.2018 bazë me të cilën parashihet se palët kontraktuese mund të lidhin kontratë për punët shtesë deri në 10 % .

ME KËTË PALET KONTRAKTUESE U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
 - Kontrata bazë
 - Oferta e punmarrsit dhe raportin me arsyshmeri për punë shtesë i Raporti i arsyshmerisë nga organit mbikqyërës e punëve shtesë
 - Njoftimi për komisionin rregullativ të Prokurimit Publik
 - Kërkesë Autorizimi dhe deklarata për ZKA
3. Çmimi i punëve shtesë që duhet të kryehen së bashku me TVSH-në **317.250,00 Euro .**
4. (Treqindeshtatëmbdhjetëedeqindpesdhjetë euro).
5. Të gjitha kushtet tjera të kontrates bazë mbesin të njëjta.

SI DËSHMI E KËSAJ PALET KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË ME :

PËR DHE NË EMËR TË PUNËDHËNËSIT

Xhevdet Ramosaj

PËR DHE NË EMËR TË PUNËMARRËSIT

Sali Likaj

