




REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVA - REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E DEÇANIT
MUNICIPALITY OF DEÇANI - OPSTINA DEÇANI



ANEKSI I KONTRATËS

Datë : 30.06.2020

NË MES TË :

Komuna e Deçanit, (në vazhdim "Autoritet Kontraktues") rr. Sheshi "Mentor Tolaj" në njerën anë:

dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik "SHALA-BUILDING" Sh.p.k. & "IDEOR CONSTRUCTION" Sh.p.k., (në vazhdim "Kontraktuesi") që e përfaqson Veton Shala

Objekti i kontratës

Duke pasur parasysh se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën bazë për – „ **Renovim i Sallës së Asamblesë Komunale, me nr. Prokurimi 631-19-8260-5-2-1 nr.i bren. 631 19 056 521, nr.i kontratës - me nr.02/ 41076 të dt. 04.12.2019 dhe kontrata bazë është e vlefshme.**

Gjithashtu duke u bazuar në kryerjen e suksesshëm të punëve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punëdhënësit të lejuar-rekomanduar nga organi mbikqyrës-menaxheri i projektit palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë për punë shtesë p - që gjatë implementimit të projektit janë paraqitur ku pa kryerjen e tyre nuk mund të realizohet projekti (puna) në tërësi: e që përfshinë Demolimi i dyshemesë, Dyshemeja është nga tepisoni, duhet të behet largimi i tepisonit të vjetër, pastrimi i dyshemesë nga ngjitesi, si dhe perpunimi i tij apo përgatitja për ngjijtjen e tepisonit të ri. Në pozicion është parapare edhe largimi i mbeturinave deri në vendin adekuat të mbeturinave të qytetit. 39 m² , Furnizimi me material dhe punimi i dyshemesë me tepison të kualitetit të lartë duke përfshirë këtu ngjitesin si dhe të gjithë aksesoret e nevojshëm, kendorë alumini (L - Profil) në kende të shkalleve të auditoriumit, në skaje etj.. (në kalkulim hyjnë edhe balloret e shkalleve 39 m² , Furnizimi me material dhe punimi i tavolinave (inventarit) me dru të furniruar 36mm, kendorë të punohen 45°. Pos 9, me dimensione 143x60 me lartësi h=95cm., sipas detalit të prezentuar në projekt 5 copë.

Kjo është përcaktuar me nenin 35.alineja 1 ,2 LPP nr.04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92 si dhe bazuar në kontratën nr. .02/ 41076 të dt 04.12.2019 bazë me të cilën parashihet se palët kontraktuese mund të lidhin kontratë për punët shtesë deri në 10 % .

ME KËTË PALET KONTRAKTUESE U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
 - Kontrata bazë
 - Oferta e punmarrsit dhe raportin me arsyshmeri për punë shtesë i Raporti i arsyshmerisë nga organit mbikqyërës –mrnaxheri I projektit e punëve shtesë
 - Njoftimi për komisionin rregullativ të Prokurimit Publik
 - Kerkesë Autorizimi dhe deklarata për ZKA
3. **Çmimi** i punëve shtesë që duhet të kryehen së bashku me TVSH-në **1.800,00 €uro** (Njimijëetëqind euro).
4. Të gjitha kushtet tjera të kontrates bazë mbesin të njëjta.

SI DËSHMI E KËSAJ PALET KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË ME :

PËR DHE NË EMËR TË PUNËDHËNËSIT

Xhevdet Ramosaj

PËR DHE NË EMËR TË PUNËMARRËSIT

Veton Shala



SITUACIONI I PARË DHE I PËRKOHESHËM					
AUTORITETI KONTRAKTUES: KUVENDI KOMUNAL - DEÇAN					
TITULLI I KONTRATËS: "Renovim i Sallës së Asamblesë Komunale"					
NR. PROKURIMIT: 631-19-8260-5-2-1					
PUNËKRYESI: "SHALA BUILDING" SH.P.K. & "IDEOR CONSTRUCTION" SH.P.K.					
DATA E KONTRATËS: 04.12.2019					
DATA E SITUACIONIT: 08.06.2020					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njesia	Sasia e punëve shtese	çmimi/njesi	Shuma
1	Demolimi i dyshemese. Dyshemaja eshte nga tepisoni, duhet te behet largimi i tepisonit te vjeter, pastrimi i dyshemese nga ngjitesit, si dhe perpunimi i tij apo pergatitja per ngjitesin e tepisonit te ri. Ne pozicion eshte parapare edhe largimi i mbeturinave deri ne vendin adekuat te mbeturinave te qytetit.	m ²	60.00	1.0 €	60.00
4	Furnizimi me material dhe punimi i dyshemese me tepison te kualitetit te larte duke perfshire ketu ngjitesin si dhe te gjitha aksesoret e nevojshem, kendore alumini (L - Profil) ne kende te shkalleve te auditoriumit, ne skaje etj., (ne kalkulim hyne edhe baloret e shkalleve.)	m ²	60.00	12.0 €	720.00
15	Furnizimi me material dhe punimi i tavolineve (inventarit) me dru te furnizuar 36mm, kendorel te punchen 45°, Pos 9, me dimensione 143x60 me lartesi h=95cm., sipas detailit te prezantuar ne projekt.	copë	4.00	255.0 €	1,020.00
18					
REKAPITULIM					
PERSHKRIMI I POZICIONEVE				ÇMIMI	
				€	1,800.00
TOTALI :				€	1,800.00

PUNËKRYESI :

"SHALA BUILDING" SH.P.K.	
--------------------------	--

